

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.1/16/128

Līvānos

2016. gada 11. martā

Līvānu novada dome, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts „**PASŪTĪTĀJS**”, no vienas puses, un SIA „Jēkabpils PMK“, reģistrācijas Nr. 45403003160 tās valdes priekšsēdētāja Māra Dimanta personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts „**BŪVUZŅĒMĒJS**”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par „**LĪDZĒJIEM**”, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā atklātā iepirkuma „Skvēra Rīgas ielā 163, Līvānos pārbūve“ Identifikācijas Nr. LND 2016/7, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA „Jēkabpils PMK“ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

- 1.1. „**Līgums**” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
- 1.2. „**Darbu vadītājs**” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
- 1.3. „**Būvuzraugs**” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
- 1.4. „**Darbi**” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
- 1.5. „**Līguma cena**” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.
- 1.6. „**Būvobjekts**” – visi 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
- 1.7. „**Tāme**” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši būvnormatīviem un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, iepirkuma piedāvājumu veikt skvēra Rīgas ielā 163, Līvānos pārbūvi, saskaņā ar tehnisko projektu.
- 2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:
 - 3.1.1. Līgums;
 - 3.1.2. Pielikumi:
 - Nr.1 – Tāme;
- 3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.
- 3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Skvēra Rīgas ielā 163, Līvānos pārbūve”, (identifikācijas Nr. LND 2016/7) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

4. Līguma cena

- 4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 58925,12 (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro un 12 centi)**, bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs samaksā saskaņā ar likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums” un citiem normatīvajiem aktiem, kuri to regulē.
 - 4.1.1. Ja normatīvajos aktos stājas spēkā izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likmē vai pievienotās vērtības nodokļa nomaksas/apmaksas kārtībā, kā rezultātā mainās līguma summa un līguma maksājumu apmērs, Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu un līguma maksājumu apmēru, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecīgajā laika periodā neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
- 4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.
- 4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas, ja Pasūtītājs nemaina tehnisko specifikāciju, dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie

(izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas, pamatojoties uz inflācijas/deflācijas objektīvi radīto cenu kāpumu vai kritumu nozarē, bet ne vairāk kā 10 % no inflācijas/deflācijas cenu krituma vai kāpuma nozarē, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Līgumcenas pārskatīšana ir iespējama tādā gadījumā, ja inflācijas/deflācijas kāpums vai kritums nozarē ir virs 10 % un šī līguma darbība ilgst vairāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no šī līguma noslēgšanas dienas.

- 4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no tehniskajās specifikācijās uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru vai kādu citu procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenrojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenrojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
- 4.5. Papildus līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz 14000 EUR), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ būvprojektā). Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz 14000 EUR, Pasūtītājs rīko iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Maksimālās pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procenti) no līgumcenas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 67.¹ panta ceturtās daļas 2. punktu.
- 4.6. Pasūtītājs var veikt būvdarbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem., saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvprojektā). Maksimālais pieļaujamās līgumcenas izmaiņas ir līdz 15 % (piecpadsmit procenti) no līgumcenas.

5. Darbu izpildes noteikumi

- 5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto tāmi, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Būvējamam objektam jāpielieto atbilstoši materiāli un konstrukcijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.
- 5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt piecpadsmit dienu laikā no Pasūtītāja mutiska vai rakstiska uzaicinājuma brīža, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu un apliecinājuma karti. Ja Pasūtītājs nav gatavs nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu attaisnojošu iemeslu dēļ, Būvuzņēmējs apņemas uzsākt būvdarbus pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma viena mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.
- 5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas

- aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.
- 5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt – **četrpadsmit kalendāro nedēļu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.**
 - 5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, papildus darbu rašanos, būvdarbiem nelabvēlīgu klimatisko apstākļu rašanās, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšanas uz laiku.
 - 5.5.1. Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika posmu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utml.) saskaņā ar līdzēju sastādītu aktu par darbu apturēšanu/pārtraukšanu uz laiku.
 - 5.6. Būvuzņēmējs atzīst, ka tehniskās specifikācijas ir skaidras un ka būvdarbus var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.
 - 5.6.1. Pēc šā līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs vēlreiz pārskata un pārbauda būvējamās būves/objekta tehnisko projektu, un, ja tajā nepieciešami labojumi, papildinājumi/grozījumi rakstiski informē par to Pasūtītāju 30 kalendāro dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas.
 - 5.7. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
 - 5.8. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus, aktus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
 - 5.9. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, satiksmes drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
 - 5.10. Ja nepieciešama specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņa, Būvuzņēmējs to iepriekš saskaņo ar būvuzraugu un autoruzraugu un ziņo

Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu nomaiņu un attiecīgi rakstveidā apstiprina. Materiālu nomaiņa uz ekvivalentiem/analogiem vai labākiem materiāliem pieļaujama līdz 15 % apmērā no šī līguma summas.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas:

- 6.1.1. saņemt apliecinājuma karti, un pirms darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu;
- 6.1.2. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts.
- 6.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
- 6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;
- 6.1.5. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līdzēju noteiktajos laikos vai citos Līdzēju saskaņotos laikos un apjomā;
- 6.1.6. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 6.1.7. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 6.2.1. vienpusēji apturēt darbus - būvniecību, remontdarbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
- 6.2.2. finansiālu apsvērumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības sadalīt visu līguma priekšmetu posmos vai kārtās slēdzot atsevišķas vienošanās pie šī līguma par katras kārtas vai posma veikšanu, nosakot konkrēto posmu vai kārtu izpildes, samaksas termiņus un īpašos noteikumus, kuri ir būtiski katrai kārtai vai posmam, kā arī apturēt būvdarbus uz nenoteiktu laiku, ja līgumslēdzēja puses rakstiski nevienojas citādāk.
- 6.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

- 7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;
- 7.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un apliecinājuma kartes saņemšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu

pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu. Ja abi minētie apstākļi neiestājas vienā dienā, tad termiņu nosaka pēc apstākļa, kas iestāties vēlāk;

- 7.1.3. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu
- 7.1.4. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;
- 7.1.5. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām un, saskaņā ar apliecinājuma karti, ievērojot publiskos ierobežojumus;
- 7.1.6. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
- 7.1.7. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);
- 7.1.8. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
- 7.1.9. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
- 7.1.10. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas būvnormatīviem;
- 7.1.11. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;
- 7.1.12. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 7.1.13. saņemt no pasūtītāja detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju;
- 7.1.14. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm, kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju.
- 7.1.15. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
- 7.1.16. savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās, ka arī starpposma iesniegtajos aktos par izpildītajiem būvdarbiem

- (formā Nr. 2 un Nr. 3) atspoguļot attiecīgās izmaiņas;
- 7.1.17. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 7.1.18. līdz katra mēneša 30. datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem;
 - 7.1.19. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.
 - 7.1.20. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai (nodošanai ekspluatācijā);
 - 7.1.21. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus, iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem;
 - 7.1.22. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;
 - 7.1.23. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).
 - 7.1.24. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;
 - 7.1.25. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.8.punktu);
 - 7.1.26. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
 - 7.1.27. saskaņot ar Pasūtītāju būvdarbu veikšanas apjomus, kurus nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk, lai netiktu ierobežotas trešās personas, satiksmes intensitāte vai pats Pasūtītājs.
 - 7.1.28. veikt būvlaukumā esošā autoceļa/autoceļu un ar būvdarbiem saistīto apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā veikt būvlaukumā esošā autoceļa un ar būvdarbiem saistīto apvedceļu uzturēšanu atbilstoši noteiktajām ceļu klasēm.
 - 7.1.29. veikt papildus un neparedzētos darbus uz sava rēķina, ja Būvuzņēmējs par tiem nav informējis Pasūtītāju šā līguma 5.6.1. punktā noteiktajā kārtībā, izņemot tos papildus vai neparedzētos darbus, kurus objektīvi nevarēja un nav iespējams paredzēt.
 - 7.1.30. nodrošināt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus būvniecības darbiem AS "Sadales tīkls" un no citām trešajām personām, ja tas nepieciešams.

8. Apakšlīgumi

- 8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem darbuuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuuzņēmējus, kuri nav norādīti Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, izņemot Publisko iepirkuma likuma 68. panta pirmajā daļā noteikto. Noslēgtā darbuuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.
- 8.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par darbuuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

- 9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu, cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu, iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Dokumentācija

- 10.1. Dokumenti, kuru Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

11. Garantija

- 11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, un ka tie būs izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un tehniskā projekta prasībām. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs objekta funkcijām vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu.
- 11.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir *60 mēneši* saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktā noteiktā garantija.
- 11.3.1. Būvuzņēmējs apņemas par labu Pasūtītājam iesniegt garantijas laika

nodrošinājumu 5 (piecu) % apmērā no kopējās šī līguma summas (bez PVN) pēc šī līguma izpildes (būves pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas) 15 (piecpadsmit) dienu laikā, ja Būvuzņēmēja piedāvātais garantijas laiks ir lielāks par 3 gadiem. Garantijas laika nodrošinājumam, saskaņā ar šī līguma 11.2. punktu jābūt spēkā visā Būvuzņēmēja dotajā garantijas laikā par labu pasūtītājam, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta (akta par būves nodošanu ekspluatācijā) parakstīšanas brīža.

- 11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
- 11.5. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
- 11.6. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 12.1. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 20 dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
- 12.3. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 12.4. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

- 13.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic sekojošā kārtībā:
 - 13.1.1. Pasūtītājs Būvuzņēmējam veic avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas, kas sastāda EUR 11785,02, pēc attiecīgās būvatļaujas vai apliecinājuma kartes izdošanas un Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā 20 dienu laikā.
 - 13.1.2. Pasūtītājs var samaksāt Būvuzņēmējam starpposma maksājumu/maksājumus būvniecības laikā līdz 60 % apmērā no šī līguma summas, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektam (mērķim) atkarībā no faktiski izpildīto būvdarbu apjoma (saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto formu Nr. 2, Nr. 3). Ja pasūtītājam ir attiecīgi finanšu resursi, starpposma maksājums Būvuzņēmējam tiek samaksāts 10 kalendāro dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas dienas Pasūtītāja grāmatvedībā.
 - 13.1.3. Atlikušo līguma summu 20 % apmērā no šī līguma summas Pasūtītājs Būvuzņēmējam veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta (akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā) parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Būvuzņēmēja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.
 - 13.1.3.1. Ja pasūtītājam nav attiecīgu finanšu resursu starpposma maksājumu veikšanai šī līguma 13.1.2. punktā norādītajā kārtībā, Būvuzņēmējam tiek samaksāts 80 % no šī līguma summas pēc pieņemšanas – nodošanas akta (akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā) parakstīšanas 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts rēķins no Būvuzņēmēja Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz šajā līgumā Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.
 - 13.1.4. Ja Būvuzņēmējs būvdarbus izpildījis ātrāk nekā noteikts šajā līgumā, Pasūtītājs var samaksāt Būvuzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas (pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas) visu atlikušo līguma summu neievērojot šā līguma 13.1.2., 13.1.3., 13.1.3.1. punktu noteikumus, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu, tādā gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgi finanšu resursi, kuri paredzēti tieši šajā līgumā noteiktajam būvniecības objektam (mērķim).
- 13.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek 10 darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.
- 13.3. Pasūtītājs šī līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas (tajā skaitā starpposma maksājumi, atlikušie galīgie norēķinu maksājumi) ietur piecus procentus kā līguma nodrošinājumu.
- 13.4. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izmaksāts pēc bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtā būvdarbu garantijas laika

nodrošinājuma saņemšanas (ja pretendenta piedāvātais garantijas laiks ir lielāks par 36 mēnešiem) un pilnīgas līguma saistību izpildes (pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas) saskaņā ar noslēgto līgumu.

- 13.5. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes nodrošinājumu izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Būvuzņēmēja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus Pasūtītājam vai ieturētu no Būvuzņēmēja piekrītošos līgumsodus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

14. Izmaiņas līgumā

- 14.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3., 4.4. punktiem). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

15. Īpašuma tiesības

- 15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un darbiem, pēc līguma 4.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.
- 15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
- 15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
- 15.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānogādā uz Pasūtītāja norādīto novietni, kura neatradīsies tālāk kā 10

km attālumā no būvobjekta vietas.

16. Līgumsods

- 16.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji rakstiski ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kuri radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.
- 16.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 0,5 % apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir radies šī līguma izpildes termiņa nokavējums un, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no šī līguma saistībā ar līguma nepildīšanu no Būvuzņēmēja puses, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu samaksu no Būvuzņēmēja gan saskaņā ar šī līguma 16.1. punktu, gan 16.2. punktu. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.
- 16.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.3.1. punktos noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no kopējās līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes. Būvuzņēmējs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.
- 16.4. Ja Būvuzņēmējs piecpadsmit dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta (akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā) parakstīšanas Pasūtītājam neiesniedz šī līguma 11.3.1. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no šī Līguma summas. Pasūtītājs var izlemt arī par līgumsoda nepiemērošanu, kas izriet no šī līguma punkta.
- 16.5. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstošis) euro apmērā.
- 16.6. Par būvlaukuma vai apvedceļu/ielu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods

- ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
- 16.7. Par šajā līgumā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos būves vietā vai to neizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā par katru gadījumu.
- 16.8. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.
- 16.9. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

17. Līguma laušana

- 17.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
- 17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji atkāpties no šī Līguma vai tā daļas:
- 17.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, vai neievēro tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
- 17.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 17.3. Šī līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.
- 17.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 dienu laikā no 17.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.1., 16.2. punktu noteikumiem.
- 17.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 17.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 17.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas

līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

18. Force Majeure

- 18.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
- 18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
- 18.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas

- 19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums, ja normatīvie akti nenosaka pretējo.

20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība

- 20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.
- 20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

- 21.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.
- 21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
- 21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

22. Pušu adreses

- 22.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:
- 22.1.1. Intis Svirskis, tālrunis: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv.
- 22.2. Būvuzņēmēja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:
- 22.2.1. Māris Dimants, tālrunis: 29285757, e-pasts: maris.dimants@pmk.lv
- 22.2. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski izteiktiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
- 22.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
- 22.4. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

Pasūtītājs

LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,

LV-5316

AS „Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

U. Skreivers

Būvuzņēmējs

SIA „JĒKABPILS PMK”

Reģ. Nr. 45403003160

Madonas iela 27, Jēkabpils, LV - 5202

N/k LV57UNLA0009001467083

AS „SEB banka”,

Jēkabpils nodaļa

UNLALV2X009

M. Dimants

Būvniecības koptāme

**Pielikums Nr.1 pie Līguma
Nr.LND/2-13.1.1/16/128**

Objekta nosaukums: Skvēra rekonstrukcija
Būves adrese: Rīgas iela 163, Līvāni, Līvānu novads
Pasūtījuma Nr. LND/2-13.1.1/16/128

Tāme sastādīta 2016. gada 12.februārī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (Eur)
1	Skvēra rekonstrukcija	58925,12
	Kopā	58925,12
PVN (21 %)		12374,28
	Kopā ar PVN	71299,40

SIA "Jēkabpils PMK" valdes priekšsēdētājs
M.Dimants

Līvānu novada domes izpilddirektors
U.Skreivers

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Skvēra rekonstrukcija

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Objekta nosaukums: Skvēra rekonstrukcija
 Būves adrese: Rīgas iela 163, Līvāni, Līvānu novads
 Pasūtījuma Nr. LND/2-13.1.1/16/128


Par kopējo summu, (Eur) 58 925,12
 Kopējā darbietilpība, c/h 2596,40

Tāme sastādīta 2016. gada 12. februārī

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Eur)	Tai skaitā			Darbietilpība (Eur)
				darba alga (Eur)	materiāli (Eur)	mehānismi (Eur)	
1	1	Skvēra rekonstrukcija	52518,25	9348,91	32013,21	11156,13	2596,40
Kopā:			52518,25	9348,91	32013,21	11156,13	2596,40
Virsziedumi (5%)			2625,91				
<i>t.sk. darba aizsardzība</i>							
Peļņa (3%)			1575,55				
Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)			2205,41				
Pavisam kopā			58925,12				

SIA "Jēkabpils PMK" valdes priekšsēdētājs
 M. Dimants

Līvānu novada domes izpilddirektors
 U. Skreivers



Lokālā tāme Nr.1

Vispārceltnieciskie darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Skvēra rekonstrukcija
 Objekta nosaukums: Skvēra rekonstrukcija
 Būves adrese: Rīgas iela 163, Līvāni, Līvānu novads
 Pasūtījuma Nr. LND/2-13.1.1/16/128
 Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP daļas rasējumiem

Nr.p. k.	Kods	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena							Kopā uz visu apjomu				SUMMA (Eur)
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	KOPĀ (Eur)	Darbietība (C/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.		VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI	kopā	1,00												
1.1.		Sagatavošanas darbi	kopā	1,00												
1.1.1.	03-00042	Nospriaušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana	vien.	1	5,00	3,60	18,00		15,00	33,00	5,00	18,00		15,00	33,00	
1.1.2.	02-25644	Esošo ceļu plākšņu demontāža	m ²	280	0,20	3,60	0,72		0,77	1,49	56,00	201,60		215,60	417,20	
1.1.3.	02-20221	Grunts izvešana uz atbērti (10 km rādiusā)	m ³	188,73	0,10	3,60	0,36		5,50	5,86	18,87	67,94		1038,02	1105,96	
1.1.4.	01-05220	Būvgružu izvešana un utilizācija	m ³	131,27	0,22	3,60	0,79		26,00	26,79	28,88	103,70		3413,02	3516,72	
1.1.5.	01-09452	Tuālete ar apkopi 4 x mēnesī	kpl.	1	1,00	3,60	3,60		228,00	291,60	1,00	3,60	228,00	60,00	291,60	
1.1.6.	01-09416	Celtniecības modulis 3,0 x 2,5 x 2,7 m E.L.A 10" vai ekvivalents ar 1 istabu	kpl.	1	2,00	3,60	7,20		70,00	437,20	2,00	7,20	360,00	70,00	437,20	
1.1.7.	03-01225	Pagaidu apgaismojuma un elektrības nodrošināšana strādnieku gērbtuvē un objektā	kpl.	1	4,00	3,60	14,40		150,00	174,40	4,00	14,40	150,00	10,00	174,40	
1.1.8.	03-01001	Būvlaukumu/darba vietu nožogo ar inventāra žoga posmiem, laidums 3,5 x 2,0 m, betona plātnes noma.	m	85,25	0,10	3,60	0,36		1,10	4,96	8,53	30,69	298,38	93,78	422,85	
1.2.		Zemes darbi	m³	1,00												
1.2.1.	03-02009	Dabīgā blīvuma augsnes slāņa noņemšana projektējamo ceļu ierīkošanai, h=500 mm/320 m ³ /, pārbīda to attālumā līdz 10 m, strādā ar 90 kW buldozeru CAT D5N LGP vai ekvivalentu	m ²	639,77	0,15	3,60	0,54		0,80	1,34	95,97	345,48		511,82	857,30	
1.2.2.	03-03983	Demontēto laukumu aizbēšana ar melnzemi, zālāja atjaunošana apsējot ar zāļu sēklām, h=10 cm	m ²	280	0,20	3,60	0,72		0,50	1,22	56,00	201,60		140,00	341,60	
		Augu zeme	m ³	32,8982				7,45		7,45			245,09		245,09	
		Parka tipa mauriņš 1 kg - 35m2	kg	35,0609				4,43		4,43			155,32		155,32	
1.3.		Seguma izbūves darbi	kopā	1,00												

Tāmes izmaksas (ar PVN) Eur **52518,25**

Tāme sastādīta 2016. gada 12. februārī

Nr.p. k.	Kods	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānis mi (Eur)	KOPĀ (Eur)	Darbiētājība (C/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānis mi (Eur)	SUMMA (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.	03-28840	Šķembu maisījuma 0/40 mm pamata izbūve segumā, h=120 mm	m ²	639,77	0,20	3,60	0,72		1,00	1,72	127,95	460,63		639,77	1100,40	
		Dolomīta šķemšu maisījums (fr. 0-40mm) - 120mm ar piegādi	m ³	90,7453				11,80		11,80			1070,79		1070,79	
1.3.2.	03-28001	Vidēji rupjās smiltis pamata izbūve h=200 mm, pamata blīvēšana	m ²	639,77	0,18	3,60	0,65		0,75	1,40	115,16	415,85		479,83	895,68	
		Drenējošā smiltis - 200mm	m ³	151,3441				4,13		4,13			625,05		625,05	
1.3.3.	03-28002	Sijāta rupjā smiltis 0/5 mm kārtā	m ²	639,77	0,18	3,60	0,65		0,75	1,40	115,16	415,85		479,83	895,68	
		Sijāta rupjā smiltis 0/5 mm kārtā	m ³	37,3441				4,13		4,13			154,23		154,23	
1.3.4.	31-46009	Betona bruģakmens (biezums - 8cm) seguma izbūve (ar jaunu bruģa materiālu, krāsu un formu nosakot atbilstoši pasūtītāja vai projekta prasībām)	m ²	639,77	1,40	3,60	5,04		1,40	6,44	895,68	3224,44		895,68	4120,12	
		Betona bruģakmens (krāsains)	m ²	671,4613				7,83		7,83			5257,54		5257,54	
1.3.5.	31-48051	Betona teriņu apmaļu uzstādīšana BR 100.20.8 pelēkā krāsā uz betona B15 pamata (h=100 mm) un šķemšu fr. 0-40 maisījuma pamata (h=100 mm)	m	410	0,70	3,60	2,52		1,10	3,62	287,00	1033,20		451,00	1484,20	
		Apmales BR 100.20.8 pelēkā krāsā	gb.	410				2,08		2,08			852,80		852,80	
		Betons B15 - 100mm	m ³	12,1709				60,00		60,00			730,25		730,25	
		Dolomīta šķemšu maisījums (fr. 0-40mm) - 100mm	m ³	12,2427				11,80		11,80			144,46		144,46	
1.4.		Koka režģis	kopā	1,00												
1.4.1.		Koka režģa uzstādīšana pēc GP-8 risinājuma	kpl.	1	85,00	3,60	306,00		180,00	486,00	85,00	306,00		180,00	486,00	
		Koka brūsi 200x200 mm antiseptētas	m ³	1,5				170,00		170,00			255,00		255,00	
		Koka latu režģis b-25 mm antiseptētas	m ³	1,5				170,00		170,00			255,00		255,00	
		Stiprinājumu un skrūvju komplekss	kpl.	1				60,00		60,00			60,00		60,00	
		Photeksa materiāli	kg	15,5993				5,70		5,70			88,92		88,92	
		Cinkota metāla pamatu kurpe	gb.	4				40,00		40,00			160,00		160,00	
1.5.		Augi (ziemiectes un krāšņumkrūmi)	kopā	1,00												
1.5.1.	31-41052	Partera, vienkāršā mauriņa un puķu laukumu un gultni sagatavo, planējot un uzrokot, izlīdzina pamatni, pieved un nolīdzina auglīgās augsnes slāni (h = 15 cm)	m ²	187,39	0,22	3,60	0,79		0,20	0,99	41,23	148,04		37,48	185,52	
		"Organiskā substrāta" sastāvā ietilps - vistu mēsli, kviešu salmi, dziļo slāņu (melnā) kūdra, dolomīta milu pH1 regulēšanai. Sausna satur: N-2,7%, P205-2,5%, K2O-2,2%, pH 6,6-6,7, organiskās vielas 59%!	l	2904,5625				0,13		0,13			377,59		377,59	

Nr.p. k.	Kods	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	KOPĀ (Eur)	Darbinieču skaits (C/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	SUMMA (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Augu zeme	m ³	33,2345				7,45		7,45			247,60		247,60	
1.5.2.	31-42201	Augi (ziemcieties) stādīšana. Stādu ar kailsakņu sistēmu stāda 0,2 x 0,2 m bedrē ar rokām.	gb.	1895	0,15	3,60	0,54		0,20	0,74	284,25	1023,30		379,00	1402,30	
		Heucherella "Sweet Tea" - Heiherella	gb.	453				3,52		3,52			1594,56		1594,56	
		Heuchera "Alabama Sunrise" - Heihera	gb.	591				2,48		2,48			1465,68		1465,68	
		Ligulāra prizevālskii - Prīzevālska ligulārāja	gb.	236				2,69		2,69			634,84		634,84	
		Tiarella x hybrida "Tiger Stripe" - Tiarella	gb.	576				1,70		1,70			979,20		979,20	
		Sedum telephium "Matrona" - Parastā ēkstenē (Hidrīdāis laumiņš/)	gb.	23				2,89		2,89			66,47		66,47	
		Lysimachia punctata - Punktainā zeltene	gb.	16				1,4		1,40			22,40		22,40	
1.5.3.	31-42209	Augi (krāšņumkrūmi) stādīšana. Stādu ar kailsakņu sistēmu stāda 0,5 x 0,3 m bedrē ar rokām, blietē un nostiprina koku, aplaista un apgriež stāda vainagu pēc nepieciešamības	gb.	39	0,25	3,60	0,90			1,10	9,75	35,10		7,80	42,90	
		Hydrangea petiolaris - Kātainā vītphortenzija /H=20-30 cm/	gb.	6				7,40		7,40			44,40		44,40	
		Spiraea japonica "Albiflora" - Japānas spireja /H=20-30 cm/	gb.	12				3,15		3,15			37,80		37,80	
		Forsythia ovata - Olveida forstija /H=20-30 cm/	gb.	3				4,13		4,13			12,39		12,39	
		Cornus stolonifera "Cardinal" - Atvasainais grimomis /H=30-40 cm/	gb.	16				2,70		2,70			43,20		43,20	
		Cornus stolonifera "White Gold" - Atvasainais grimomis /H=20-30 cm?	gb.	2				2,10		2,10			4,20		4,20	
		Paliģmateriāli	kpl.	39				0,75		0,75			29,25		29,25	
1.5.4.	31-44665	Augu un krūmu laistīšana iesakņošanai /pirmās 3 dienas pēc kārtas, atlikušās ik pēc dienas ja nav lietus/.	diēnas	10	2,50	3,60	9,00		0,25	9,25	25,00	90,00		2,50	92,50	
1.6.		Udens laistīšanai	m ³	38,6792				0,70		0,70			27,08		27,08	
1.6.1.	30-07654	Mazās arhitektūras formas Parka sola FB6 vai analogs uzstādīšana un nostiprināšana.	kopā	1,00												
		Parka solis 2 m ar rokturi (06)	gb.	6	2,50	3,60	9,00		6,00	15,00	15,00	54,00		36,00	90,00	
		Materiāli sola nostiprināšanai	kpl.	6				280,00		280,00			1680,00		1680,00	
		Akritumu urnas TR35DT vai analogs uzstādīšana un nostiprināšana.	gb.	4	2,00	3,60	7,20		4,00	11,20	8,00	28,80		16,00	44,80	
		Plymold TR35DT Waste Receptacle Outdoor	gb.	4				189,00		189,00			756,00		756,00	
		Materiāli urnas nostiprināšanai	kpl.	4				11,00		11,00			44,00		44,00	

Nr.p.k.	Kods	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	KOPĀ (Eur)	Darbietība (C/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	SUMMA (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.6.3.	30-01048	Velosipēdu statīva Omega - VBOI vai analogs uzstādīšana un nostiprināšana. Bike Rack Omega - VBOI by Benito Stiprinājumi ap pamatni	gb.	6	2,50	3,60	9,00		4,50	13,50	15,00	54,00			81,00	
1.6.4.	30-01150	Tematiskais sols (balļa) uzstādīšana un nostiprināšana.	gb.	6				54,00		54,00			324,00		324,00	
			kpl.	6				12,00		12,00			72,00		72,00	
		Tematiskais sols (balļa)	gb.	1	10,00	3,60	36,00		10,00	46,00	10,00	36,00		10,00	46,00	
		Materiāli pamatnes sagatavošanai /smiltis, šķembas/	kpl.	1				1688,00		1688,00			1688,00		1688,00	
			kpl.	1				35,00		35,00			35,00		35,00	
2.		INŽENIERTEHNISKIE DARBI	kopā	1,00												
2.1.		Ārējais apgaismojums	kopā	1,00												
2.1.1.	03-08018	Tranzēju rok un aizher ar rokām un ekskavatoru A316 vai ekvivalentu dabīgās grunts līmenī 1 m dziļumā, pamati platumā vairāk kā 0,30 m	m	280	0,10	3,60	0,36		2,50	2,86	28,00	100,80		700,00	800,80	
2.1.2.	03-08367	Brauktuves caurduršana komunikāciju ieguldīšanai	m	13,34	0,50	3,60	1,80	5,00	50,00	56,80	6,67	24,01	66,70	667,00	757,71	
		Montē gaismas ķermeņi MIZAR 10R550 W14A ar LED 18W														
2.1.3.	22-20101	spuldzi uz alumīnija balsta, piestiprina un pievieno elektro vadu pie gaismas ķermeņa un ielas apgaismojuma elektro līnijas ar izolēto vadu NMH 500V 2 x 2,5.	gb.	16	10,00	3,60	36,00		15,00	51,00	160,00	576,00		240,00	816,00	
		Gaismas ķermeņi MIZAR 10R550 W14A (http://www.detas.hr/media/40829/mizar.pdf) pilns komplekts (stabs, gaismeklis ar LED lampām, atloku, pamatni)	kpl.	16				364,05		364,05			5824,80		5824,80	
		Elektrotehniskie montāžas materiāli	kpl.	16				50,00		50,00			800,00		800,00	
		Materiāli pamatnes sagatavošanai /jēlbetons, šķembas/	kpl.	16				16,00		16,00			256,00		256,00	
		Automātiskais slēdzis ABB IP C6A 6kA (1en) ProM Compact S201 uz slīdes	gb.	16				7,40		7,40			118,40		118,40	
2.1.4.	22-42003	Dalīto PE elektrokabeļu sarkano aizsargcauruli 110/100 (l = 3 m) PipeLife vai ekvivalentu iegulda tranšējā un montē uz sagatavotās pamatnes, ievilkot trosi vai Mule. Lāpe poliestera auklu.	m	21	0,50	3,60	1,80		0,80	2,60	10,50	37,80		16,80	54,60	
		Dalīta caurule D= 110mm 450N 3m/162m sarkana EVOCA/B SPLIT	m	23,11				9,00		9,00			207,99		207,99	

