

Vienošanās Nr. LND/2-13.1.1/15/391-1
par līguma grozījumiem
pie 2015. gada 31.jūlija līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/391

LĪVĀNU NOVADA DOMES
EKSEMPLĀRS

Līvānos

2015. gada 28.augustā

Līvānu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

IK „Ēku renovācija”, reģistrācijas Nr. 41502033984, tās valdes locekļa Sanda Butāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par „Puses”,

ievērojot, ka Puses 2015.gada 31.jūlijā, saskaņā ar Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Remontdarbu veikšana Jaunsilavas pamatskolas ēkā, Jaunsilavas 1, Turku pagastā, Līvānu novadā”, identifikācijas Nr. LND 2015/25, rezultātiem un IK „Ēku renovācija”, iesniegto piedāvājumu, noslēdza Līgumu Nr. LND/2-13.1.1/15/391 par remontdarbu veikšana Jaunsilavas pamatskolas ēkā, Turku pagastā, Līvānu novadā, noslēdz šādu vienošanos, (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās)

1. Puses vienojas pie 2015. gada 31.jūlija līguma LND/2-13.1.1/15/391 pielikuma Nr.1 pievienot darbu daudzumam šīs vienošanās pielikumā Nr. 1 (papildus darbu tāme) minētos darbu daudzumus;
2. Šīs vienošanās rezultātā mainās (palielinās) Līguma summa par EUR 1190,52 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro un 52 centi), tai skaitā PVN 21 %. Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu, kura izriet no šīs vienošanās
3. Šī vienošanās ir 2015. gada 31.jūlija līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/391 neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros ar vienu pielikumu, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs eksemplārs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Līvānu novada dome

Reģ.Nr. LV90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316
AS “Citadele banka”
LV79PARX0004642660004
Kods: PARXLV22

IK “Ēku Renovācija”

Reģ. Nr. 41502033948
Lāčplēša iela 16a, Līvāni, Līvānu novads
LV-5316
AS “Citadele banka”
N/k: LV87PARX0015700180001
Kods: PARXLV22

U.Skreiveris

S.Butāns

PARAKŠINĀTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S.Grabāne

Līvānos.

28.08.2015.-p.

Papildus darbu tāme

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Objekts: Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
Adrese: Jaunsilavas, Turku pag. Līvānu nov.
Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reģ..Nr. 41502033948

Par kopējo summu, Euro	1190,52
Kopēja darbietilpība, c/h	20,80

N.p.k.	Tāmes Nr.	Darba veida vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānism (Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Vispārceļniecības darbi	924,82	93,60	709,15	100,80	20,80
Kopā			924,82	93,60	709,15	100,80	20,80
Plānotā peļņa 2 %			18,50				
Virsziedvumi 2 %			18,50				
Sociālais nodoklis 23.59 %			22,08				
Kopā			983,90				
PVN 21%			206,62				
Pavisam kopā			1 190,52				

Sastādīja _____ / _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____ / _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
 2015. gada _____

Izslēgto darbu tāme

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Objekts: Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
Adrese: Jaunsilavas, Turku pag. Līvānu nov.
Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reģ..Nr. 41502033948

Par kopējo summu, Euro	0,00
Kopēja darbietilpība, c/h	0,00

N.p.k.	Tāmes Nr.	Darba veida vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Vispārceļniecības darbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopā			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plānotā peļņa 2 %			0,00				
Virsziedvumi 2 %			0,00				
Sociālais nodoklis 23.59 %			0,00				
Kopā			0,00				
PVN 21%			0,00				
Pavisam kopā			0,00				

Starpība 1 190,52

Sastādīja _____ / _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____ / _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
 2015. gada _____



Papildus darbu tāme

Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1	Pasūtītājs: Līvānu novada dome
2	Būvuzpērnējs: IK "Ēku Renovācija" Reg. Nr. 41502033948
3	Objekta nosaukums: Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
4	Objekta adrese: Jaunsilavas, Turku pag. Līvānu nov.
5	Tāme sastādīta 2015. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem

		Tāmes izmaksas ar PVN EUR										2015. gada		1190,52		
		Tāme sastādīta														
Nr.p.k.	Kods	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopējās izmaksas			
					Laiņa norma (c/h)	Darba samaksas likme (Euro/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Kopā (Euro)	Darbētelpība (c/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Summa (Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Sienas														
		Sienu virsmu gruntēšana pirms fizēšanas	m ²	8,00	0,10	4,50	0,45	-	0,10	0,55	0,80	3,60	-	0,80	4,40	
		grunts	l	1,00	-	-	-	1,80	-	-	-	-	1,80	-	1,80	
		krāsa	l	2,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	8,00	-	8,00	
		Sienu fizēšana	m ²	10,00	1,00	4,50	4,50	-	3,00	7,50	10,00	45,00	-	30,00	75,00	
		fizes	m ²	10,00	-	-	-	9,00	-	-	-	-	90,00	-	90,00	
		palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	
		Santehnika														
		Jaunas udens kanalizācijas un sistēmas (karstais, aukstais izbūve)	kompl.	4,00	2,00	4,50	9,00	-	10,00	19,00	8,00	36,00	-	40,00	76,00	
		Izlietne ar kāju un maistāju montāža	kompl.	4,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	60,00	-	60,00	
		Izlietne ar kāju, maistāju, pievadēm	kompl.	4,00	-	-	-	120,00	-	-	-	-	480,00	-	480,00	
		Papildus darbi														
		Vecās darba virsmas ar logu demontāža(montāža)	gab.	2,00	1,00	4,50	4,50	-	15,00	19,50	2,00	9,00	-	30,00	39,00	
		darba virsma	gab.	1,00	-	-	-	34,35	-	-	-	-	34,35	-	34,35	
		palīgmateriāli	gab.	1,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	20,00	
										Materiālu un būvgružu transporta izdevumi no materiālu vērtības		3%				
										Tiesās izmaksas kopā		709,15		924,82		
										Tiesās izmaksas kopā		20,80		93,60		
										Tiesās izmaksas kopā		100,80		21,27		



Virsziedvumi(neparedzētie)	2%				18,50
T.sk. Darba aizsardzība					-
Peļņa	2%				18,50
Darba devēja sociālais nodoklis	23,59%				22,08
Pavisam kopā					983,90
PVN	21%				206,62
Pavisam kopā ar PVN					1 190,52

Sastādīja: _____ (paraksts) Pārbaudīja: _____ (paraksts) _____ (atsīrījums) _____ (atsīrījums)

Izslēgto darbu tāme

Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1 Pasūtītājs: Līvānu novada dome
2 Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reg.Nr. 41502033948
3 Objekta nosaukums: Jaunsilavas pamatskolas telpu remontdarbi
4 Objekta adrese: Jaunsilavas, Turku pag. Līvānu nov.
5 Tāme sastādīta 2015. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem

Nr.p.k.	Kods	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā (Euro)	Mehānismi (Euro)	Materiāli (Euro)	Darba alga (Euro)	Darbietlība (c/h)	Summa (Euro)
					Darba samaksas likme (Euro/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Kopējās izmaksas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Materiālu un būvgrūžu transporta izdevumi no materiālu vērtības																
Tiešās izmaksas kopā																
Virsziedvumi(neparedzētie)																
T.sk. Darba aizsardzība																
Tāmes izmaksas ar PVN EUR																
Tāme sastādīta																
2015.gada																
0,00																



	Peļņa	3%					
	Darba devēja sociālais nodoklis	23,59%					
	Pavisam kopā						
	PVN	21%					
	Pavisam kopā ar PVN						

Sastādīja:


(paraksts)

Pārbaudīja:

(paraksts)

(atšifrējums)