

Vienošanās Nr. LND/5-44.3/13/579-1  
pie 2013. gada 29. novembra  
līguma Nr. LND/5-44.3/13/579

Līvānos

2013. gada 20. decembrī

Līvānu novada dome reģ.nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk tekstā saukts „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

SIA „Firma L4”, reģ. Nr.40003236001, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Jānis Māsēns, turpmāk saukts „IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “PUSES”, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot, ka

- PUSES 2013.gada 29.novembrī noslēdza Līgumu Nr. LND/5-44.3/13/579 par tehniskā projekta „Dubnas upes rekonstrukcija Līvānu pilsētas robežās, Līvānos, Līvānu novadā” izstrādi. Līguma 7.1.punkts nosaka, ka Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc PUŠU vienošanās.

- Ņemot vērā 2013.gada 19.decembra SIA „Firma L4” vēstuli Nr. 892 un to, ka Pasūtītājs nezināja, ka Līguma izpildes termiņa ietvaros, (ziemas periodā), nav iespējams kvalitatīvi veikt teritorijas apsekošanu, topogrāfisko uzmērīšanu un sagatavot sertificētu biotopu eksperta atzinumu un, ka nav saņemti līguma izpildei nepieciešamie tehniskie noteikumi no Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes un saskaņā Līgumu 4.6. un 4.6.2. punktu, kurš nosaka, ka Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izpildes termiņa pagarinājumu, ja, Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāju ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās)

1. PUSES vienojas Līguma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4.1. IZPILDĪTĀJS tehniskā projekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM līdz 2014.gada 30.jūnijam. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām PUSĒM par to rakstveidā vienojoties.”


2. Šī Vienošanās ir 2013. gada 29.novembra līguma Nr. LND/5-44.3/13/579 neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
4. Vienošanās sastādīta uz (1) vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs eksemplārs pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS


IZPILDĪTĀJS

LĪVĀNU NOVADA DOME  
Reģ.Nr. LV90000065595  
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,  
LV-5316  
AS „Citadele banka”  
N/k LV79PARX0004642660004  
Kods: PARXLV22

SIA „Firma L4”  
Reģ. Nr. 40003236001  
Jelgavas iela 90, Rīga,  
LV-1004  
AS „SWEDBANK”  
N/k LV95HABA0001408047992  
Kods: HABALV22

  
U. Skreiveris



  
J. Māsēns  
Firma L4

