



LAUKUMA APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	LĪNIJU APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	PLĀNĀ LIETOTIE SAISINĀJUMI
Izbūves 1. kārtā -	- Izbūves 1. kārtā	TS - Trases sākums
Izbūves 2. kārtā -	- Izbūves 2. kārtā	V - Tangenšu virsotne
Izbūves 3. kārtā -	- Izbūves 3. kārtā	LS - Līknes sākums
Būvlaukums -	- Būvlaukuma robeža	LC - Līknes beigas
		TB - Trases beigas

#### BŪVDARBU SECĪBA

- Trasu nosprašana, teritorijas atbrīvošana no krūmiem un citiem iekšajiem objektiem.
- Esošo inženierkomunikāciju atšūrfēšana, nosprašana dabā un atbilstības toogrāfijai pārbaude.
- Esošās ielas seguma nojaukšana katrai būvdarbu kārtai atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Gultnes sagatavošana un profilēšana atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai projektā norādītajās vietās un atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Saistzīgās kārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai projektā norādītajās vietās un atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Minerālmateriālu pamatnes apakškārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai un atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Ielas betona apmali uzstādīšana atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai un atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Minerālmateriālu pamatu virskārtas izbūve atbilstoši projekta prasībām katrai būvdarbu kārtai atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizēšanas shēmai.
- Asfalta virskārtas izbūve visā ielas platumā īslaicīgi slēdzot satiksmi.
- Nobrauktuvju izbūve.
- Satiksmes organizēšanas aprīkojuma uzstādīšana.

#### PIEZĪMES

- Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
- LKS-92 koordinātu sistēma.
- Baltijas augstumu sistēma.
- Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
- Darbi veicami ievērojot "Ceļu specifikācijas 2014".
- Transporta kustību organizēt atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
- Rasējumam "Būvdarbu organizēšanas ģenerālplāns" ir rekomendējams saturs. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir tiesības izstrādāt saviem resursiem atbilstošu, precīzētu būvdarbu organizēšanas plānu, kas pirms darbu uzsākšanas ir jāsapako ar Pasūtītāju.



Rīga, Jelgavas iela 90  
Tālrunis: +371 67500180  
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome

OBJEKTS:

Jaunatnes un Mehānizatoru ielas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-35
B.pr.vad.	L.Soldatenko		24.07.2015.		Arhīva Nr. L4CP 15_08
B.pr.d.vad.	V.Poimāns		24.07.2015.		Mērogs: 1:500
Projekta	V.Poimāns		24.07.2015.		Darbu organizēšanas ģenerālplāns
Pārbaudīja	J.Langenfelds		24.07.2015.		Stadija
					Lapas
					Ras.Nr.
					BP
					1/1
					DOP-1