

## 4. Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai

### 4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2015.-2021.gada periodam

SIA „Līvānu siltums” darbības plāna 2015.-2021.gada periodam izpilde 2017.gadā

Mērķis	Atbilstoša darbība mērķa sasniegšanai	SIA „Līvānu siltums” loma un/ vai partnerība	Plānotais laika periods	Finanšu resursi un to avoti	Plānotie darbības rezultāti	Paveiktais	Atbilstība Līvānu novada IAP 2012.-2018. gadam
<b>1. Stratēģiskais mērķis</b>							
<b>Siltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu saglabājot tarifu esošajā līmenī</b>							
1.1. Siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšana Līvānu pilsētā	1.1.1.Nodrošināt nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un piegādi visiem pieslēgtajiem siltumapgādes pakalpojuma lietotājiem atbilstoši āra gaisa temperatūrai apkures sezonas laikā	Vadošā, atbildīgā loma	2015 -2021	SIA kapitāls un ieņēmumi	Nodrošināts nepārtraukts un kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums visiem lietotājiem – Līvānu pilsētas iedzīvotājiem, publiskajam, privātajam un NVO sektoram	Nodrošināts nepārtraukts un kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums. Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas 2017.gadā sastādīja 1 192 666 EUR t.i. par 4.9% mazāk nekā 2016.gadā. 2017.gadā izstrādāta siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojuma sniegšanai izmantojamo siltumtīklu detalizēta shēma. Saņemta jauna licence Nr.E23061 siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku līdz 2037.gada 28.decembrim.	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	1.1.2.Sabiedrības informēšana par siltumapgādes pakalpojuma pieejamību,	Vadošā, atbildīgā loma	2015 -2021	1 000 EUR (SIA)	Veikta iedzīvotāju informēšana par aktuāliem siltumapgādes jautājumiem, organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem,	Sakarā ar to, ka tarifs nav mainīts, tikšanās ar iedzīvotājiem netika organizētas. Pēc dzīvokļu īrnieku/īpašnieku individuāla	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

	tarifu un izmaksu veidošanos				pēc dzīvokļu ģimeņu/ģimeņu individuāla pieprasījuma izskaidrota dzīvojamo māju siltumapgādes izmaksu veidošanās	pieprasījuma tika izskaidrota dzīvojamo telpu apkures izmaksu veidošanās. Atbilstoši likumdošanas izmaiņām, izstrādāta un apstiprināta jauna Metodika norēķiniem par patērēto siltumenerģiju.	PASĀKUMS 2.1.4.5. Regulāru informatīvu kampaņu organizēšana par komunālo pakalpojumu pieejamību un to izcenojumu veidošanos
	1.1.3. Efektīva, racionāla materiālo, finanšu un cilvēku resursu izmantošana un attīstība	Vadošā, atbildīgā loma	2015 -2021	149 919 EUR (SIA)	Stingri ievērota likumdošana un citas k/sabiedrībai saistošās prasības. Pilnveidota iekšējo normatīvo dokumentu bāze. Regulāri paaugstināta visu līmeņu darbinieku kvalifikācija, rosināta darbinieku individuālā atbildība un iniciatīva	2017.gadā četri kapitālsabiedrības darbinieki LS GŪTIS izgājuši apmācību rūpnieciski izolētu cauruļvadu montāžas speciālistiem un montētājiem (atslēdzniekiem) un saņēmuši attiecīgus sertifikātus. Lai nodrošinātu darba procesa efektivitāti iegādāti: 1) darba aprīkojums un instrumenti; 2) universāla pašgājējmašīna JCB 4CX; 3) traktors New Holland TD5.105; 3) traktora piekabe.	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā  PASĀKUMS 2.1.4.4. Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība
<b>2.Stratēģiskais mērķis</b>							
<b>Panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas, attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu s/enerģijas ražošanā</b>							
2.1. Jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešana siltumapgādes sistēmā	2.1.1. Projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Līvānos” realizācija	Vadošā, atbildīgā loma	2015	578 825 EUR, tai skaitā 367 013 EUR (SIA līdzekļi un aizdevums) 211 812 EUR	Veikta katlu mājas rekonstrukcija. Uzstādīts moderns ar šķeldu darbināms katls ar jaudu 3,1 MW. Iegādāts jauns teleskopiskais iekrāvējs	2015.gadā pabeigta ES KF projekta „Šķeldas katlumājas izbūve Līvānos” īstenošana. Projekta ietvaros uzstādīts jauns modernizēts ar šķeldu	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

				ES KF	šķeldas transportēšanai katlumājas teritorijā	darbināms katls, kura jauda ir 3,1 MW. Katls aprīkots ar kustīgo ārdu priekškurtuvi, automātisku tīrīšanas iekārtu un automātisku vadības un kontroles sistēmu. Katla kustīgie ārdu ļauj paaugstināt katla darbības procesa efektivitāti. Katla automatizācija nodrošina procesa vadību, automātisku regulēšanu un kontroli.  Projekta ietvaros legādāts jauns teleskopiskais iekrāvējs šķeldas transportēšanai katlumājas teritorijā	PASĀKUMS 2.1.4.9. Jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešana centralizētās siltumapgādes sistēmā (t.sk. privātais investors)
	2.1.2.Katlumājas aprīkošana ar automātisko ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu	Vadošā, atbildīgā loma	2015	4 504 EUR (SIA)	Veikta katlumājas aprīkošana ar automātisko ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu	2015.gada veikta katlumājas aprīkošana ar automātisko ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.1.3.Siltumtrases Stacijas ielā 3/5 rekonstrukcija	Vadošā, atbildīgā loma	2015	6622 EUR (SIA)	Veikta siltumtrases Stacijas ielā 3/5 rekonstrukcija 102 m garumā	2015.gadā veikta siltumtrases Stacijas ielā 3/5 rekonstrukcija 102 m garumā	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.1.4. Siltumenerģijas ražošanas kontroles aparātūras rekonstrukcija	Vadošā, atbildīgā loma	2016	4 719 EUR (SIA)	Visi katlu mājas darbības parametri: temperatūra, spiediens, ūdens līmenis izvadīti uz kopējo reģistratoru un pieslēgti	Visi katlu mājas darbības parametri: temperatūra, spiediens, ūdens līmenis izvadīti uz kopējo reģistratoru un pieslēgti	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un

					datoram, ar signalizācijas un aizsardzības funkcijām	datoram, ar signalizācijas un aizsardzības funkcijām	kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.1.5. Virszemes maģistrālās siltumtrases pārbūve	Vadošā, atbildīgā loma	2016-2017	293 790 EUR (SIA)	Virszemes maģistrālās siltumtrases vietā Izbūvēta 900 m gara pazemes siltumtrase ar mazāka diametra izolētām caurulēm	2016.gadā izstrādāts būvprojekts "Siltumtrases būvniecība posmā Celtniecības ielā 6 – Celtniecības iela 7, Līvānos, Līvānu novadā" 2017.gadā veikta daļa maģistrālās siltumtrases, Celtniecības ielā 6 – Celtniecības iela 7, Līvānos, Līvānu novadā, izbūve 1337,4 m garumā. Darbi turpināsies 2018. - 2019.gadā. Pārbūvēta siltumtrase Vecīcībnieku ielā.	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.1.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņa uzskaites modernizācija	Partnerība ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”	2018	24 000 EUR, t.sk. 14 000 EUR, ERAF	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos ierīkota siltumenerģijas patēriņa attālinātās datu nolasīšanas sistēma		RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā  PASĀKUMS 2.1.4.4. Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība
	2.1.7. Tīkla ūdens siltumapmainītāju iegāde un montāža	Vadošā, atbildīgā loma	2018	30 000 EUR (SIA)	Veikta siltumapmainītāju uzstādīšana katlu mājā ar jaudu 14 MW, lai nodrošinātu katlu mājas		RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un

					darbību neatkarīgi no patērētāju siltumtīkliem		kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā  PASĀKUMS 2.1.4.4. Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība
	2.1.8. Dabas gāzes sadales punkta rekonstrukcija	Izslēgts 2017.gada aktualizācijas procesa ietvaros					
	2.1.9. Augstsprieguma kabeļu nomaiņa	Partnerība ar AS „Sadales tīkls”	2021	40 000 EUR (SIA)	Divi augstsprieguma kabeļi 6 kV ar S=120 mm <sup>2</sup> un garumu 800 m katrs no apakšstacijas Nr.196 līdz katlu mājai nomainīti uz kabeļiem ar S=60 mm <sup>2</sup>		RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
2.2. Kapitāl -sabiedrības materiāli tehniskās bāzes attīstība	2.2.1. Šķeldas izkraušanas un uzglabāšanas laukuma paplašināšana	Vadošā, atbildīgā loma	2015	25 354 EUR Projekta „Šķeldas katlumājas izbūve Līvānos” ietvaros	Izbūvēts betonēts laukums ar platību 350 m <sup>2</sup>	2015.gadā izbūvēts asfaltbetona laukums ar platību 327 m <sup>2</sup>	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā  PASĀKUMS 2.1.4.4. Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība
	2.2.2. Katlu mājas darbnīcu korpusa siltināšana	Vadošā, atbildīgā loma	2018	2 500 EUR (SIA)	Darbnīcu, sadzīves telpu un biroja telpu korpusa ārsienas nosiltinātas		RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un

					250m <sup>2</sup> platībā		kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.2.3. Darbnīcu ēkas Vecticībnieku ielā 19 rekonstrukcija	Vadošā, atbildīgā loma	2016 -2017	74 784 EUR (SIA)	Darbnīcu korpusam nomainīti logi, nomainīts jumta pārsegums un konstrukcija, uzbūvēta nojume	2016.gadā darbnīcu korpusam nomainīti logi, nomainīta jumta konstrukcija un pārsegums, uzbūvēta nojume. 2017.gadā nosiltinātas un apšūtas ar profilētā tērauda loksnēm darbnīcu ēkas sienas.	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.2.4. Katlu mājas lietus notekūdeņu sistēmas pieslēgšana pilsētas notekūdeņu kolektoram	Partnerība ar LND un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”	2019	15 000 EUR (SIA)	Veikta katlu mājas lietus notekūdeņu sistēmas pieslēgšana pilsētas notekūdeņu kolektoram		RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā  PASĀKUMS 2.1.1.4. Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana industriālajā zonā
	2.2.5. Katlu mājas kanalizācijas sistēmas pieslēgšana pilsētas kanalizācijas kolektoram	Partnerība ar LND un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”	2019	15 000 EUR (SIA)	Veikta katlu mājas kanalizācijas sistēmas pieslēgšana pilsētas kanalizācijas kolektoram		RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā  PASĀKUMS 2.1.1.4. Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana industriālajā zonā
	2.2.6. Katlu mājas pieslēgšana pilsētas ūdensvadam	Partnerība ar LND un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”	2019	10 000 EUR (SIA)	Veikta katlu mājas ūdens apgādes sistēmas pieslēgšana pilsētas ūdensvadam. Katlu mājā uzlabosies ūdens kvalitāte		RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā  PASĀKUMS 2.1.1.4.

							Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana industriālajā zonā
	2.2.7. Administrācijas ēkas rekonstrukcijas darbu pabeigšana	Vadošā, atbildīgā loma	2020	50 000 EUR (SIA)	Nomainītas ēkas jumta konstrukcijas un šifera pārsegums, nomainīti logi pabeigta ēkas siltināšana un krāsošana		RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
	2.2.8. Katlumājas ēkas renovācija	Vadošā, atbildīgā loma	2018	132 712 EUR (SIA, LND)	Katlu mājas galvenajai ēkai nomainīti logi un jumta pārsegums, nosiltinātas sienas	2016.gadā katlu mājas galvenajai ēkai nomainīti logi, nosiltinātas sienas. 2017.gadā pabeigta būvprojekta izstrāde katlumājas ēkas jumta atjaunošanai un pārbūvei. Uzsākta katlumājas ēkas jumta konstrukciju daļēja atjaunošana un pārbūve. 2018.gadā darbi turpināsies.	RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

### 3. Stratēģiskais mērķis

#### SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

3.1. Kapitālsabiedrības teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā	3.1.1. Tehniskā p/projekta un tehniskā projekta ekspertīzes izstrāde, autoruzraudzība	LND partnerība ar SIA „Līvānu siltums”	2016 -2018	9075 EUR (LND ERAF)	Veikta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība	2016.gadā veikta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība	RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā PASĀKUMS 2.1.1.10. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
--	---	--	------------	---------------------	--	--	---

	3.1.2. Veco ēku nojaukšana katlumājas teritorijā	LND partnerība ar SIA „Līvānu siltums”	2016 -2018	790 222,22 EUR (LND ERAF)	Veikta veco ēku nojaukšana	Darbi turpināsies 2017 – 2018 gadā	RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā PASĀKUMS 2.1.1.10. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
	3.1.3. Katlumājas teritorijas sakārtošana un labiekārtošana	LND partnerība ar SIA „Līvānu siltums”	2016 -2018	467 616,25 (LND ERAF)	Veikta teritorijas sakārtošana un labiekārtošana (rekultivācija)	Darbi turpināsies 2017 – 2018 gadā	RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā PASĀKUMS 2.1.1.10. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
	3.1.4. Esošā pievedceļa uz katlumāju pārbūve un apgaismojuma sistēmas nodrošināšana	Izslēgts 2017.gada aktualizācijas procesa ietvaros					



