
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVNIECĪBA
 Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvāni, LV-5316, Latvija, valdes priekšsēdētāja Artūra Vilcāna personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt līgumu> (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (identifikācijas Nr.             ) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.2. Būvprojekta vadītājs - Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs nodrošina būvprojekta izstrādi un veic autoruzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, iepirkuma tehniskajām specifikācijām un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Projekta vadītājs -  Līguma izpildē Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis.   
1.5. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.6. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
1.7. Būves vieta – būvobjekts, kurā noris būvdarbi (būvdarbu izpildes vieta).
1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets
Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt „Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (turpmāk - Būvobjekts) būvprojektu  un veikt Būvobjekta būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi) atbilstoši tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, piedāvājumam, laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvniecība).  

3. Būvniecības veikšana
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvniecības veikšanu. Izpildītājs Būvniecību pilnībā pabeidz un nodod Būvobjektu Pasūtītājam 24 mēnešu (atbilstoši piedāvājumā norādītajam laika grafikam)  laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.1.1. Izpildītājs 2 mēnešu laikā pēc Būvobjekta nodošanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos atzinumus Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

3.2. Izpildītājs Būvniecības darbus veic laika grafikā noteiktajos termiņos. 

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvniecību. 

3.4. Izpildītājs, veicot Būvniecību, ievēro Tehniskās specifikācijas un citas Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības.

3.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic nepieciešamās darbības Būvprojekta izstrādes uzsākšanai.

3.5.1. Izpildītājs drīkst izstrādāt Būvprojektu četros posmos (kārtās).

3.6. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka Tehniskā specifikācija ir skaidra un ka tās prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

3.7. Izstrādāto Būvprojektu, vai tā daļas, saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs piecu darbdienu laikā no Būvprojekta, vai to daļu, saņemšanas dienas to saskaņo vai arī sniedz Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Būvprojektu.

3.8. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic visas nepieciešamās darbības Būvprojekta,  vai to daļu, saskaņošanai, akceptēšanai.

3.9. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.10. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.11. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam, Tehniskajām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.12. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.13. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.14. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv projekta vadītājs un Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Atbildīgais projektētājs (Būvprojekta izstrādes laikā) un Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas. Sanāksmes sasauc vienu reizi nedēļā kopš līguma noslēgšanas. Sanāksmēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

3.15. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvniecības darbiem (turpmāk – Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 darbdienu laikā no Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvniecības darbus. Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvniecības darbus, veicot Būvobjeta pieņemšanu.

3.16. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

3.17. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Tai skaitā Ziemā veic būvlaukumā esošā autoceļa/ielu un ar būvdarbiem saistīto apvedceļu uzturēšanu atbilstoši noteiktajām ceļu klasēm.

3.17.1. Būvobjekta teritorijā, tām ēkām, kuras pirms būvdarbu uzsākšanas ir pieslēgtas pie centralizētās ūdensapgādes, tā ir jānodrošina visu būvdarbu veikšanas laiku. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ Izpildītājs šīm ēkām pārtrauc ūdensapgādi uz laiku kas ir ilgāks par 8 stundām diennaktī, tad tam ir jānodrošina šīs ēkas ar pagaidu ūdensapgādi, vai arī ir jāpiegādā ūdens ar autotransportu. Piegādājamā ūdens daudzums uz vienu cilvēku ir ne mazāks par 50 l/dnn.    

3.18. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

3.18.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;

3.18.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

3.19. Pirms Būvniecības darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumā. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
3.20. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju. Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Būvdarbus veikt nedrīkst.

3.21. Pasūtītājs Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus, izņemot tos, kuriem Līgumā vai tā pielikumā ir noteikts citādi, izdod rakstiski un nosūta tos pa faksu, vienlaicīgi izsūtot arī pa pastu uz Līgumā norādīto pasta adresi, vai arī attiecīgi - izsniedz Būvprojekta vadītājam vai Būvdarbu vadītājam personiski.

3.22. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma Darbu pienācīgu izpildi.

3.23. Būvdarbu laikā Izpildītājs paziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

3.24. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav Līguma 3.23. punktā noteiktajā termiņā paziņojis Būvuzraugam un Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

3.25. Ja Būvniecības veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvniecības izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 

3.25.1. Ja gadījumā Būvniecības veikšanas laikā darba dienas āra temperatūra ir zemāka par -20ºC, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvniecības izpildes termiņa pagarinājumu līdz 30 dienām. Ja gadījumā būvdarbu veikšana tiek veikta divās ziemas sezonās un abās ir konstatēta āra temperatūra zemāka par -20ºC, tad Izpildītājs var pieprasīt pagarinājumu vienreiz katrā no šīm sezonām. Gaisa temperatūra tiek pierādīta ar Līvānu pilsētai tuvākās meteoroloģiskās mērījumu stacijas izziņu, par katru konkrēto dienu. Meteoroloģiskai mērījumu stacijai ir jābūt vai nu akreditētai vai arī jābūt valsts vai pašvaldības iestādes vai uzņēmuma valdījumā.

3.26. Izmaiņu gadījumos Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.

3.27. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

3.27.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

3.27.2. nekompetence vai nolaidība.

3.27.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

3.27.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

3.28.   Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

3.29. Projekta vadītājam un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

3.30. Projekta vadītājs un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

3.31. Būvdarbu vadītājam darba laikā ir jāatrodas Būves vietā un jāveic izpildāmo būvdarbu vadīšana un kontrole. Ja Būvuzraugs konstatē, ka Būvdarbu vadītājs darba laikā nav Būves vietā, tad Būvuzraugs nosūta uz Būvdarbu vadītāja mobilo tālruni īsziņu (SMS) ar prasību 1,5 stundu laikā ierasties darbu izpildes vietā. Par īsziņas nosūtīšanu ar nosūtītu faksa ziņojumu tiek informēts Izpildītājs. Par katru neierašanās gadījumu tiek sastādīts akts, kuru paraksta Būvuzraugs un Pasūtītājs. 

3.32. Ja Būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties Būves vietā, par to nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs un Izpildītājam ir jānodrošina cits atbilstošas kvalifikācijas Būvdarbu vadītājs, kura pieredzei ir jāatbilst Iepirkuma procedūras prasībām un ši kandidatūra jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja Izpildītājs nespēj nodrošināt citu atbilstošu Iepirkuma procedūras prasībām būvdarbu vadītāju, tad darbi Būves vietā ir jāpārtrauc. Būvdarbu vadītāja slimības dēļ Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts. 

3.33.  Atvedot materiālus un iekārtas uz Būves vietu, Izpildītājs Būvuzraugam iesniedz materiālu un iekārtu deklarācijas un, ja tas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nepieciešams, arī sertifikātus. Deklarācijām un Sertifikātiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez Deklarāciju un Sertifikātu uzrādīšanas Izpildītājs nedrīkst veikt Materiālu un Iekārtu montāžu. Par deklarāciju un Sertifikātu uzrādīšanas dienu tiek uzskatīta diena, tad, kad uzrādītās Deklarācijas un Sertifikāti ir pareizi un normatīvo aktu prasībām.

3.34. Līdz katra kalendārā mēneša piektajai darba dienai Izpildītājs uzrāda Būvuzraugam visu iepriekšējā kalendārajā mēnesī uz Būves vietu atvesto Preču pavadzīmes. 

3.35. Deklarācijas, Sertifikāti un Preču pavadzīmes tiek uzrādītas sekojoši - Būvuzraugam deklarācijas un sertifikāti tiek uzrādīti oriģināli un tie tiek ievietoti Būves vietā esošajā izpilddokumentācijā, vienlaicīgi iesniedzot kopiju Būvuzraugam. Būvuzraugam tiek uzrādīti Preču pavadzīmju oriģināli un iesniegtas Preču pavadzīmju kopijas. Izpildītājam ir tiesības Preču pavadzīmju kopijās aizklāt preču cenas. Visas iesniegtās kopijas ir jāapstiprina Izpildītāja paraksttiesīgai personai, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kopiju apstiprināšanas prasībām.

3.36. Gadījumā, ja Beramie materiāli tiek piegādāti no derīgo izrakteņu atradnes (karjera), kura pieder vai kuru apsaimnieko Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam par beramajiem materiāliem ir jāuzrāda Pasūtītājam derīgo izrakteņu atradnes derīgo izrakteņu ieguves uzskaites žurnāls un jāiesniedz Pasūtītājam tās minētā žurnāla daļas apstiprināta kopija, kurā redzams, kad un kādi Beramie materiāli ir nosūtīti uz būves vietu.
3.37. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta nodošana Pasūtītājam. 

3.38. Pirms Būvobjekta pieņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.39. Pirms Būvobjekta pieņemšanas Izpildītājs veic apmācību Pasūtītāja personālam par Būvobjektā izbūvēto kanalizācijas sūkņu staciju ekspluatāciju.

3.40. Ja Būvobjekta pieņemšanas laikā konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana. 

3.41. Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.42. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.43. Akts par Būvobjekta pieņemšanu-nodošanu neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma summa bez PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvniecību un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.  

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta atbilstoši PVN likmes maiņai.

4.3.1. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam, līguma izpildē Pasūtītājs PVN maksājumus iemaksās nepastarpināti valsts budžetā.

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

4.4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

4.4.2. Līguma izpildei avanss netiek paredzēts. 

4.4.3. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvniecības darbiem – 30 darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

4.4.4. Projektēšanas darbi (t.sk., autoruzraudzība) tiek apmaksāti pēc to veikšanas – 30 darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

4.4.5. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā no katras darbu izpildes summas ietur piecus procentus. Tie tiks izmaksāti gala maksājumā, pēc pilnīgas līguma saistību izpildes (pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas).

5. Līguma izpildes garantija
5.1. 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles garantijas veidā, vai Līguma izpildes garantiju ieskaita Pasūtītāja norēķinu kontā.
5.2. Līguma izpildes garantijā 5.1.punktā minētais garantijas sniedzējs neatsaucami apņemas 10 (desmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, kurā norādītas Izpildītāja pieļautās atkāpes no Līguma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz garantijas apjomu. Līguma izpildes garantijai jābūt derīgai par 10 (desmit) dienām ilgāk par paredzamo Līguma izpildes termiņu, kā arī tā jāpagarina vismaz 10 (desmit) dienas pirms tās termiņa beigām. Minēto noteikumu neievērošana uzskatāma par garantijas izmantošanas gadījumu.
5.3. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai un garantijas laika garantijas iesniegšanai.

5.4. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
6.1. Izpildītājs: 

6.1.1. ir atbildīgs, lai Būvniecībā tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
6.2. Pasūtītājs:

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvniecības darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvniecības darbus;

6.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

6.2.4. sniedz Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

6.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvniecības veikšanu un Līguma izpildi.
7. Līgumsods
7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu vai kādu posmu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu, 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

7.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 200 (divi simts) euro apmērā par katru gadījumu.

7.7. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 200 (divi simts) euro apmērā par katru gadījumu.

7.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 200 (divi simts) euro apmērā par katru gadījumu.

7.9. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Līguma 3.14.punktā minētajās Sanāksmēs pieņemto lēmumu neizpildi, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 200 (divi simts) euro apmērā par katru gadījumu, ar nosacījumu, ka iepriekšminētais Sanāksmē pieņemtais lēmums ir sastādīts rakstiski un paziņots Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.10. Ja uz Līguma 3.14.punktā noteikto Sapulci neierodas Atbildīgais projektētājs, tad Pasūtītājs par katru neierašanās gadījumu piemēro 200 (divi simts) euro līgumsodu.

7.11. Ja Būvdarbu veikšanas laikā uz Līguma 3.14.punktā noteikto Sapulci neierodas Būvdarbu vadītājs, tad Pasūtītājs par katru neierašanās gadījumu piemēro 200 (divi simts) euro līgumsodu.

7.12. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200 (divi simts) euro apmērā par katru gadījumu, kad Atbildīgais būvdarbu vadītājs Līguma 3.31.punktā noteiktajā laikā nav ieradies Būves vietā. 

7.13. Ja Izpildītājs ir veicis Materiālu un Iekārtu montāžu un pirms tam nav atbilstoši Līguma 3.33.punktā noteiktajam uzrādījis prasībām atbilstošus attiecīgo Materiālu un/vai Iekārtu Deklarācijas un sertifikātus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200 (divi simts) euro apmērā par katru dienu no fakta konstatēšanas dienas līdz dienai, kad tiek uzrādītas visas neuzrādītās deklarācijas un sertifikāti.

7.14. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.34. punktā noteikto Preču pavadzīmju uzrādīšanas kārtību un par kādu Preci nav uzrādījis pavadzīmi, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200 (divi simts) euro apmērā par katru nokavēto dienu.
7.15. Ja izpildītājs nenodrošina Līguma 3.17.1 punktā noteiktās ūdensapgādes prasības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200 (divi simts) euro apmērā dienā par katru gadījumu.

7.16. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās. 
8. Garantija
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst tā izstrādātajam Būvprojektam, Iepirkuma procedūrā noteiktajai tehniskajai specifikācijai un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. 

8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvobjekta pieņemšanas. Ja gadījumā Pasūtītājs pieņemot Būvobjektu to 10 dienu laikā nenodod ekspluatācijā, tad Izpildītājs pagarina  kopējo garantijas termiņu par laika periodu no objekta nodošanas Pasūtītājam līdz pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas datumam. Ja gadījumā Pasūtītājs nav nodevis Būvobjektu ekspluatācijā ilgāk par 6 mēnešiem, kopš Būvobjekta pieņemšanas, tad kopējais  Būvobjekta garantijas termiņš nepārsniedz 42 mēnešus.

8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

8.4. Pēc Būvobjekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz garantijas laika garantiju 5% apmērā no Līguma kopējās summas. Garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles garantijas veidā.
8.5. Būvniecības darbu garantijas laika garantijai jābūt derīgai 36 mēneši no Būvobjekta pieņemšanas, kā arī tā jāpagarina vismaz 10 (desmit) dienas pirms tās termiņa beigām, ja tiek iesniegtas secīgas garantijas. Minēto noteikumu neievērošana uzskatāma par garantijas izmantošanas gadījumu.
8.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00, jāierodas nekavējoties 3 stundu laikā. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

10. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

11.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvniecības darbu izpildi;

11.2.2. neveic Būvniecības darbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

11.2.3. neievēro izstrādāto Būvprojektu vai tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

11.3. Izpildītājs 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvniecības darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvniecības darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvniecības darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvniecības darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 60 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītāja 30 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

12. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība
12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

13. Citi noteikumi
13.1. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otrs Puses piekrišanu.

13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

13.6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums:  Iepirkuma procedūras nolikums;

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Piedāvājums;

4.pielikums: Laika grafiks.

14. Pušu rekvizīti un paraksti
	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 

Reģ. Nr. 41503010497, 

Adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, LV-5316, Latvija

Banka:

Norēķinu konts: 

Valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns
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